

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 5 (центр образования) г. Суворова
имени Героя Советского Союза Е.П.Тарасова»
(МБОУ «СОШ № 5 ЦО г. Суворова им. Е.П.Тарасова»)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «СОШ №5 ЦО г. Суворова им.
Е.П. Тарасова»


Е.В.Медведева

Приказ от 23.05.2023 г. № 129

ПЛАН - ГРАФИК

**организационных мероприятий по подготовке к введению с 1 сентября 2023 года
Федеральной образовательной программы дошкольного образования в МБОУ «СОШ
№5 ЦО г. Суворова им. Е.П. Тарасова»**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1.	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Апрель-август 2023	Зам.директора по УВР, старший воспитатель
2.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Апрель-август 2023	Зам.директора по УВР, старший воспитатель
3.	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Май 2023	Директор
4.	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Май 2023	Старший воспитатель
5.	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Апрель 2023	Старший воспитатель
6.	Издание приказа о создании рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Апрель 2023	Директор
7.	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной	Апрель-август 2023	Старший воспитатель

8.	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Апрель, май, август 2023	Старший воспитатель
9.	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Апрель 2023	Зам.директора по УВР
10.	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Старший воспитатель
11.	Издание приказа об утверждении основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Август 2023	Директор
2. Кадровое обеспечение			
12.	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март-май 2023	Зам.директора по УВР
13.	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель-май 2023	Старший воспитатель
14.	Направление педагогических работников на курсы повышения квалификации по вопросам внедрения ФОП ДО	По плану ИПК	Зам.директора по УВР, старший воспитатель
15.	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Апрель – август 2023	Старший воспитатель
3. Методическое обеспечение			
16.	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП ДО	Апрель-август 2023	Зам.директора по УВР
17.	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Апрель-август 2023	Старший воспитатель
18.	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Апрель-август 2023	Зам.директора по УВР
19.	Разработка основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП ДО	Апрель-август 2023	Старший воспитатель, рабочая группа
20.	Обеспечение консультативной помощи педагогам	Апрель-август 2023	Старший воспитатель
21.	Создание банка методических материалов по ФОП ДО (содержание, традиции ДОО, региональный компонент, педагогические технологии, методы, средства, дидактический материал, диагностические материалы)	Весь период	Старший воспитатель, рабочая группа

4. Информационное обеспечение			
22.	Изучение содержания ФОП ДО	Апрель-август 2023	Старший воспитатель, педагоги
23.	Изучение методических материалов Минпросвещения по разработке и реализации ОП ДО	Апрель-август 2023	Старший воспитатель, педагоги
24.	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП ДО, создание плана корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Апрель-май 2023	Старший воспитатель, рабочая группа
25.	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Апрель - август 2023	Старший воспитатель
26.	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП ДО с 01.09.2023	Апрель - август 2023	Старший воспитатель, педагоги
27.	Оформление и регулярное обновление стенда по вопросам введения ФОП ДО	Апрель - август 2023	Старший воспитатель
28.	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП ДО	Май 2023	Старший воспитатель
5. Материально-техническое обеспечение			
29.	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП ДО	Январь - август 2023	Зам.директора по УВР, старший воспитатель
30.	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь - август 2023	Зам.директора по УВР, зам.директора по АХЧ